

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2024 г.

г. Минеральные Воды

№ 759

Об одобрении результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15 февраля 2017 г. № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, от 15 февраля 2017 г. № 312 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 25 августа 2017 г. № 2225 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края **постановляет:**

1. Одобрить прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году.

2. Управлению экономического развития администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (Фисенко Г. В.):

2.1. Осуществить подготовку Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад).

2.2. Разместить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края Царикаева В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского
муниципального округа
Ставропольского края



В. С. Сергиенко



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края

05 апреля 2024 г. № 759

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году

Общие положения

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.08.2017 № 2225 (в редакции постановления администрации Минераловодского городского округа от 30.12.2020 № 2942) и на основании отчетных данных, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, реализуемых в 2023 году (далее – оценка эффективности реализации программ).

Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации программ являются:

годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год, подготавливаемые ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа, осуществляемого управлением экономического развития администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, необходимая для проведения оценки эффективности реализации программ, представляемая ответственными исполнителями муниципальных программ, финансовым управлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по отдельным запросам управления экономического развития экономического

развития администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление, управление экономического развития, программы, исходные данные).

На основании исходных данных проведен анализ по:

- степени достижения целей программ (решения задач подпрограмм программ);
- степени соответствия кассовых расходов федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию программ и фактических расходов участников программы в ее реализации (далее – кассовые и фактические расходы), их запланированному уровню;
- степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ;
- степени достижения целей программ и о степени решения задач подпрограмм программ с учетом весовых коэффициентов.

При подготовке оценки эффективности реализации программ управлением экономического развития рассматривалась и принималась во внимание вся информация, в том числе дополнительная (уточненная), предоставленная ответственным исполнителем программы, имеющая значение для подведения результатов оценки эффективности реализации программ, исходя из того, что за достоверность представленной информации несет ответственный исполнитель программы.

Результаты оценки эффективности реализации программ

В 2023 году на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края реализовывалось 17(семнадцать) программ:

- «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»;
- «Управление финансами»;
- «Обеспечение безопасности»;
- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Развитие образования»;
- «Развитие культуры»;
- «Развитие экономики»;
- «Социальная политика»;
- «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Развитие молодежной политики»;
- «Экология и охрана окружающей среды»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;
- «Развитие сельского хозяйства»;
- «Управление имуществом»;

«Формирование современной городской среды».

Всего на реализацию программ в 2023 году выделено 4693479,2 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 118138,9 тыс. руб. (2,5 %);
- средства краевого бюджета – 2731645,8 тыс. руб. (58,2 %);
- средства местного бюджета – 1762120,6 тыс. руб. (37,5 %);
- внебюджетные источники – 81573,9 тыс. руб. (1,8 %).

За 2023 год кассовые расходы составили 4 393506,1 тыс. руб., что составляет 93,6 % выделенных средств, в том числе:

- средства федерального бюджета – 118138,9 тыс. руб. (2,7 %);
- средства краевого бюджета – 2498965,6 тыс. руб. (56,9%);
- средства местного бюджета – 1706153,3 тыс. руб. (38,8 %);
- внебюджетные источники – 70248,3 тыс. руб. (1,6 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ); адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено

проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы (подпрограммы), в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

показатель качества управления программой;

степень достижения непосредственных результатов реализации программы.

Одним из критериев определения оценки эффективности реализации программ в целом является степень выполнения контрольных событий основных мероприятий, определяющая качество управления программой.

При анализе качества управления программой на основе детального плана-графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

На 2023 год запланировано 728 контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ, 723 из которых выполнены (выполнение составило 99,3 %), 5 – не выполнены (0,7 % от общего количества контрольных событий). *Информация о степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм программ) приведена в приложении № 2 к настоящей оценке эффективности.*

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2023 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование программы Минераловодского муниципального округа	Показатель качества управления программой, %
1	2	3
1.	Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	100,0
2.	Управление финансами	100,0
3.	Обеспечение безопасности	100,0
4.	Развитие экономики	100,0
5.	Социальная политика	100,0
6.	Развитие молодежной политики	100,0
7.	Экология и охрана окружающей среды	100,0
8.	Развитие сельского хозяйства	100,0
9.	Управление имуществом	100,0
10.	Формирование современной городской среды	100,0
11.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	100,0
12.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	100,0
13.	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	100,0
14.	Развитие физической культуры и спорта	99,3
15.	Развитие культуры	99,3
16.	Развитие образования	99,2
17.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	89,7

Как видно из таблицы, 100-процентное выполнение контрольных событий обеспечено по 14 программам, что составляет 82,4 % от общего количества программ. У трех программ наблюдалось неполное выполнение контрольных событий по различным причинам:

- «Развитие образования» - по объективным причинам не реализовано одно контрольное событие по мероприятию – 0,8 %;

- «Развитие культуры» - по объективным причинам было отменено одно контрольное событие – 0,7 %;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - отсутствие финансирования, а также по причине поступления средств в конце декабря 2022 года по четырем контрольным событиям – 14,8 %;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - отсутствие финансирования по пяти контрольным событиям – 21,7%;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - не реализовано три контрольных события – 10,3 %.

Годовые отчеты по семи программам за 2023 год на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа не размещен.

Основными причинами невыполнения контрольных событий являются: отсутствие финансирования, некачественное планирование сроков наступления контрольных событий в рамках реализации мероприятий, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками (исполнителями) и прочее.

Ответственным исполнителям программ необходимо продолжить качественно планировать сроки наступления контрольных событий, своевременно корректировать сроки их в планах-графиках и контролировать их наступление.

Не всеми ответственными исполнителями программ, в которых выявлены невыполненные контрольные события, либо выполненные с нарушением срока, были предприняты меры минимизации/нейтрализации отклонений по срокам выполнения таких контрольных событий в дальнейшем. Результаты анализа также свидетельствуют о необходимости повышения качества управления ряда программ ответственными исполнителями программ, а также повышения качества планирования.

При анализе степени достижения непосредственных результатов программ на основе отчетных данных ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню (Таблица 2).

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов реализации программ

№ п/п	Наименование программы Минераловодского муниципального округа	Значение показателя (%)
1	2	3
1.	Управление финансами	100,0
2.	Развитие молодежной политики	100,0
3.	Экология и охрана окружающей среды	100,0
4.	Развитие физической культуры и спорта	100,0
5.	Обеспечение безопасности	99,1
6.	Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	98,1
7.	Развитие экономики	97,2
8.	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	95,6
9.	Социальная политика	94,8
10.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	94,5
11.	Формирование современной городской среды	94,2
12.	Управление имуществом	94,0
13.	Развитие сельского хозяйства	93,1
14.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	93,0
15.	Развитие культуры	86,2
16.	Развитие образования	85,0
17.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	78,3

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ (подпрограмм), в полном объеме достижение запланированных результатов было обеспечено по пяти программам.

В некоторых программах наблюдалось неполное достижение непосредственных результатов при полном (или практически полном) освоении выделенных средств («Управление имуществом», «Развитие экономики», «Социальная политика» и др).

По отдельным программам фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижение прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения.

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели программ и степень решения задачи подпрограмм (Таблица 3).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ (подпрограмм программ) приведены в приложении №3 к настоящей оценке эффективности.

ИНФОРМАЦИЯ
о степени достижения целей программ и о степени решения задач
подпрограмм

№ п/п	Наименование программы Минераловодского муниципального округа	Степень достижения целей программы (%)	Степень решения задач подпрограмм, %						
			1 пп	2 пп	3 пп	4 пп	5 пп	6 пп	7 пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	139,1	105,4	100	124,2	102	105,5	-	100
2.	Развитие экономики	116,97	150	100	101,5	-	-	-	-
3.	Развитие физической культуры и спорта	110,9	95,8	-	-	-	-	-	-
4.	Развитие сельского хозяйства	109,6	100	-	100	-	-	-	-
5.	Управление финансами	106,7	100	-	-	-	-	-	-
6.	Развитие молодежной политики	103,8	100	-	-	-	-	-	-
7.	Развитие культуры	103,2	130	95,4	103,6	-	-	-	-
8.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	100	50	86,4	238,5	-	-	-	-
9.	Экология и охрана окружающей среды	100	100	-	-	-	-	-	-
10.	Формирование современной городской среды	100	100	-	-	-	-	-	-
11.	Обеспечение безопасности	100	100	100	100	100	100	94,5	100
12.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	99,4	100	100	81,9	88,8	-	-	-
13.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	90	60	-	-	-	-	-	-
14.	Развитие образования	84,8	105,3	100	-	-	-	-	-
15.	Управление имуществом	66	109,4	89,7	-	-	-	-	-
16.	Социальная политика	57,8	100	88,86	0	100	0	-	-
17.	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	46,5	83,3	-	-	-	-	-	-

По итогам анализа, почти все программы достигли успехов в решении задач и достижении поставленных целей в 2023 году. При этом установлено, что при плановом уровне непосредственных результатов программы отражено перевыполнение или невыполнение показателей – колебания отклонений, превышающих более, чем на 10% («Развития образования», «Социальная политика», «Формирование современной городской среды», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие культуры», «Управление имуществом»), что свидетельствует о некорректной зависимости показателей решения задач подпрограмм и целевых индикаторов программ от результатов реализации их мероприятий.

Установлена некорректная взаимосвязь целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, при которой:

ухудшение (улучшение) фактического значения показателя решения задач происходит с одновременным улучшением (ухудшением) соответствующих целевых индикаторов;

при плановом уровне, незначительном перевыполнении или ухудшении показателей целевого индикатора программы, показатели решения задач подпрограмм ухудшены или перевыполнены. Ответственным исполнителям программ необходимо скорректировать взаимосвязь целевых индикаторов программ с показателями решения задач подпрограмм.

Ответственные исполнители программ в 2023 году провели работу по корректировке весовых коэффициентов целей программ и задач подпрограмм, на основании которых проведен анализ степени достижения целей программ и степени решения задач подпрограмм (Таблица 4).

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ
о степени достижения целей программ и о степени решения задач
подпрограмм с учетом весовых коэффициентов

№ п/п	Наименование программы Минераловодского муниципального округа	Степень достижения целей программы (%)	Степень решения задач подпрограмм, %						
			1 пп	2 пп	3 пп	4 пп	5 пп	6 пп	7 пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие сельского хозяйства	150,6	93,4	-	0	-	-	-	-
2.	Управление имуществом	110,3	63,5	169,6	-	100	-	-	-
3.	Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	108,8	176,0	100	396,3	102,3	105,5	-	100
4.	Обеспечение безопасности	107,8	133,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Развитие экономики	104,2	106,9	100	100	-	-	-	-
6.	Развитие культуры	102,7	101,5	104,2	101,4	-	-	-	-
7.	Развитие жилищно- коммунального хозяйства	101,8	100,0	100,0	100,0	100,4	-	-	-
8.	Развитие физической культуры и спорта	101,3	120,9	-	-	-	-	-	-
9.	Экология и охрана окружающей среды	100,0	125	-	-	-	-	-	-
10.	Развитие образования	100,0	102,0	100,0	-	-	-	-	-
11.	Социальная политика	100,0	100	73,2	0	136,4	130,8	-	-
12.	Управление финансами	100,0	100,2	-	-	-	-	-	-
13.	Развитие молодежной политики	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
14.	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	98,7	75,0	-	-	-	-	-	-
15.	Формирование современной городской среды	89,9	81,3	-	-	-	-	-	-
16.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	78,1	0	98,9	100,0	-	-	-	-
17.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	92,5	100,0	-	-	-	-	-	-

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ. Результаты оценки эффективности реализации программ в 2023 году представлены в Таблице 5.

Таблица 5

РЕЙТИНГ
эффективности реализации программ

№ п/п	Наименование программы Минераловодского муниципального округа	Значение уровня эффективности (%)	Оценка эффективности
1	2	3	4
1.	Управление финансами	127,1	выше плановой
2.	Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	114,2	выше плановой
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	111,0	выше плановой
4.	Развитие молодежной политики	108,0	выше плановой
5.	Обеспечение безопасности	107,6	выше плановой
6.	Развитие сельского хозяйства	105,6	выше плановой
7.	Развитие экономики	105,4	выше плановой
8.	Управление имуществом	104,7	выше плановой
9.	Экология и охрана окружающей среды	104,0	выше плановой
10.	Социальная политика	103,9	выше плановой
11.	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	103,7	выше плановой
12.	Развитие физической культуры и спорта	101,0	выше плановой
13.	Развитие культуры	99,7	плановая
14.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	99,6	плановая
15.	Развитие образования	98,4	плановая
16.	Формирование современной городской среды	97,8	плановая
17.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	75,6	ниже плановой

Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) и уровня эффективности программы интерпретируются следующим образом:

- более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;
- от 85 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;
- от 70 % до 85 % – результативность оценивается «ниже плановой»;
- менее 70 % – результативность оценивается как «неэффективная».

Анализ эффективности реализации программ за 2023 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в программах. Из семнадцати программ двенадцать программ получили оценку «выше плановой», четыре программы оценены с «плановой эффективностью», одна программа – «ниже плановой» и ни одной программы, признанной «неэффективной».

Улучшили свои результаты в 2023 году по сравнению с результатами в 2022 году следующие программы.

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» улучшение на 32,6 %, программа поднялась с уровня результативности «ниже плановой» до «выше плановой»;

«Управление имуществом» улучшение на 6,2% и улучшен уровень результативности с «плановой» до «выше плановой»;

«Управление финансами» улучшился результат на 27 % и осталась на том же уровне «выше плановой»;

«Развитие сельского хозяйства» улучшение показателей на 7,8 %, и поднялась с уровня «плановая» до «выше плановой»;

«Обеспечение безопасности» улучшился показатель на 2,1 %, программа и осталась на том же уровне «выше плановой» и др.

У некоторых программ результат эффективности незначительно увеличился, но на общем уровне эффективности реализации программы это не отразилось незначительно («Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» рост составил на 2,2%, «Развитие образования» - на 11,5% «Развитие культуры» - на 8,2 % др.)

В целом, результаты оценки эффективности реализации программ по итогам 2023 года свидетельствуют об изменении в лучшую сторону качества подготовки программ, проведенной ответственными исполнителями программ в 2023 году.

Выводы по результатам оценки эффективности и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

С конца февраля 2023 года внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введение иностранными государствами санкционных ограничений в отношении Российской Федерации привели к тому, что на внутреннем рынке произошли рост цен на товары,

работы и услуги. В связи с чем, потенциальные участники закупок не направляли свои коммерческие предложения и не принимали участие в закупках, что в свою очередь, привело к смещению сроков проведения закупок по некоторым мероприятиям ряда программ. Эти последствия отразились как на выполнении, так и на достижении запланированных программных мероприятий и сроков их исполнения по некоторым программам.

В целом, по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году можно отметить, что по большинству программ наблюдаются положительные результаты, что свидетельствует о фактической реализации программ на запланированном уровне эффективности. Ответственными исполнителями в течение 2023 года проведена работа по оптимизации программ, скорректированы весовые коэффициенты, обеспечена согласованность программ со стратегическими документами Российской Федерации, Ставропольского края и Минераловодского муниципального округа.

Вместе с тем, по некоторым программам наблюдается отклонение фактического объема финансирования и достигнутых значений показателей от плановых.

Ответственным исполнителям программ необходимо обратить внимание на качество подготовки годовых отчетов о ходе реализации программ. В нарушение пунктов 40 и 50 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 311 не всеми ответственными исполнителями программ размещены годовые отчеты о ходе реализации программы за 2023 год на официальном сайте администрации округа.

Предложения по итогам проведения оценки эффективности программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год.

С целью дальнейшего повышения эффективности реализации программ планируется:

- администрации Минераловодского муниципального округа обеспечить приведение нормативно-правовых актов в соответствии постановлению Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» и иным принятым правовым актам Российской Федерации и Ставропольского края;
- ответственным исполнителям муниципальных программ актуализировать муниципальные программы Минераловодского муниципального округа в соответствии с новыми правовыми актами;
- ответственным исполнителям обеспечить 100 % подготовку годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа за 2023 год с размещением их на официальном сайте

администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

- ответственным исполнителям обеспечить 100 % подготовку ежеквартальных отчетов в 2024 году и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа за 2024 год с размещением их на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.