

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы Минераловодского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства» за 2024г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского муниципального округа	Плановый / фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты реализации*
1	2	3	4	5
<p>Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»</p>				
<p>Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»</p>				
<p>Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»</p>				
1.1	<p><b>Основное мероприятие 1.1</b> «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»</p>	X	Мероприятие выполнено на 104%	См. п. 8 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1

	<p><b>Контрольное событие 1</b> Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах)</p>	30.06.2024/вып	Контрольное событие 1 выполнено на 100%	X
	<p><b>Контрольное событие 2</b> Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа</p>	31.12.2024/вып	Контрольное событие 2 выполнено на 100%	См.п.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблица 1
1.2	<p><b>Основное мероприятие 1.2</b> «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей»</p>	X	Мероприятие выполнено на 100%	См. п. 11 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблица 1
	<p><b>Контрольное событие 3-6</b> Обеспечение информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Минераловодском городском округе Ставропольского края</p>	31.03.2024/вып 30.06.2024/вып 30.09.2024/вып 31.12.2024/вып	Контрольное событие 3-6 выполнено на 100%	X

## Цель 2 Программы

«Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы»


## Подпрограмма 2 Программы

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Задача 2 подпрограммы Программы			
На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского муниципального округа от 25.11.2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются			
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений"	X	Мероприятие выполнено на 80%
	<b>Контрольное событие 7</b> Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства	31.12.2024/вып	Контрольное событие 7 выполнено на 100%
	<b>Контрольное событие 8-9</b> Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	31.07.2024/вып 31.10.2024/вып	Контрольное событие 8-9 выполнено на 100%
	<b>Контрольное событие 10</b> Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления	31.12.2024/вып	Контрольное событие 10 выполнено на 100%
2.2	<b>Основное мероприятие 2.2</b> «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства»	X	Мероприятие выполнено на 100%
			См. п. 1,2,3 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1

	<b>Контрольное событие 11</b> Расходы на организацию трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственников товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства рабтников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров конкурсов (трудовых соревнований)	31.12.2024/вып	Контрольное событие 11 выполнено на 100%	X
--	--	----------------	--	---

Начальник Управления сельского хозяйства  
администрации Минераловодского муниципального округа



А.Г. Аленков